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l Vorhabensträger
Die Aisch (zur Regnitz) ist im Vorhabensbereich ein Gewässer l. Ordnung.

Träger des Vorhabens ist nach Art. 54 Abs. l i. V. m. Art. 43 Abs. l Ziff. 2 BayWG der Freistaat Bayern.

2 Zweck des Vorhabens
Die vorliegende Studie beinhaltet technische Maßnahmen zum Schutz der Gemeinde Hallerndorf, mit
dem Hauptort Hallerndorf sowie den Ortsteilen Schlammersdorf, Willersdorf und Haid, vor einem
hundertjährlichen Hochwasser der Aisch.

Derzeit besteht für die betroffenen Ortsteile der Gemeinde Hallerndorf kein Hochwasserschutz. Ein

Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasserereignis wird gemäß den Vorgaben des
Landesentwicklungsprogramms des Freistaates Bayern (in Kraft getreten am l. September 2006 mit
Verordnung vom 8. August 2006) grundsätzlich als Maßstab für die Bemessung von
Hochwasserschutzanlagen zu Grunde gelegt.

Um die Vergleichbarkeit mit anderen Basisstudien für eine Priorisierung zu wahren, werden
Kostenansätze gewählt, die die aktuellen Preissteigerungen nicht berücksichtigen.

3 Bestehende Verhältnisse

3.1 Lage des Vorhabens
Die Gemeinde Hallerndorf liegt im oberfränkischen Landkreis Forchheim, im Mündungsbereich der
Aisch, der auch als „Unterer Aischgrund" bezeichnet wird. Im Talraum der Aisch verläuft die Bebauung
der Ortsteile Trailsdorf, Schlammersdorf, Hallerndorf, Willersdorf und Haid entlang des Gewässers. Die
Vorländer sind durchgehend beidseitig bebaut, meist direkt bis an das Gewässer heran. Innerhalb des
Talraumes der Aisch verläuft zudem die Staatsstraße St 2264.

3.2 Situation bei Hochwasser

Das Hochwassergeschehen in der Gemeinde Hallerndorf ist durch die Aisch und ihre Zuflüsse geprägt.
In den Ortsteilen Trailsdorf und Schlammersdorf wirkt sich zusätzlich der Rückstau aus der Regnitz in
die Aisch aus. Der Gemeindeteil Trailsdorf ist von Überschwemmungen jedoch nicht bzw. so gering
betroffen, dass er hier im Weiteren nicht behandelt wird.

Das Abflussereignis HQs mit 95 m3/s kann als der Abfluss angesehen werden, bei dem es bereits
Ausuferungen gibt, aber noch keine Siedlungsbereiche betroffen sind. Bei HQioo werden
Überflutungshöhen bis zu 1,50 m im bebauten Gebiet erreicht und eine Siedlungsfläche von ca. 7 ha
überflutet. Dementsprechend sind Maßnahmen entlang der Aisch zu ergreifen, um den
Hochwasserschutz zu gewährleisten.
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4 Hydrologische Daten
4.1 Überschwemmungsgebiet
Das Überschwemmungsgebiet der Aisch wurde von Flkm 0,0 bis Flkm 14,0 im Jahr 2000 auf Grundlage
einer eindimensionalen Wasserspiegelberechnung amtlich festgesetzt.

Mit dem Modell aus 2014 wurde durch das WWA Nürnberg eine neue Berechnung durchgeführt.
Folgende Darstellung zeigt die berechnete Überschwemmungssituation bei HQioo im
Vorhabensbereich:
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4.2 Vorhandene Berechnungsmodelle
Die maßgeblichen Bemessungswasserstände wurden mit Hilfe einer zweidimensionalen, stationären
Wasserspiegellagen-Berechnung auf Grundlage eines hundertjährlichen Hochwasserereignisses
ermittelt.

Gemäß der mit Schreiben vom 29.11.2004 eingeführten Verwaltungsvorschrift zur „Bemessung von
Hochwasserschutzeinrichtungen; Berücksichtigung von möglichen Klimaänderungen", Az. 54-U4429.0-
ZQQ4/5_Qj33-4^we.Lc.h&..mit_5£hi:eib£n„des damali&en StMUGV_NL,54^U4429,Q:2QQ4/5Q03-33__vo.m
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26.11.2007 unbefristet gilt, ist zur Berücksichtigung der Einflüsse des Klimaw.andels auf die
Hochwasserereignisse auf den HQlOO-Abfluss ein Klimaänderungsfaktor von 15 % aufzuschlagen.
Daraus ergibt sich normalerweise der Bemessungshochwasserstand, der bei der Dimensionierung der
Hochwasserschutzanlagen heranzuziehen ist.

Laut Handlungsanleitung zur Prioritätenreihung von Maßnahmen an Gewässer l wird der
Klimazuschlag für die Vergleichbarkeit der Maßnahmen im Rahmen von Basisstudien jedoch nicht
berücksichtigt.

4.3 Abflusswerte

Die Bemessung der Hochwasserschutzanlagen basiert auf folgenden Werten:

Abflusswerte an der Laufermühle/Aisch:

(vom 26.05.2006)

AE
HQi
HQ5
HQ20
HQso
HQioo

HQioo + 15 %

955,2 km2

58 m3/s

95 m3/s

155 m3/s

200 m3/s

250 m3/s

287,5 m3/s

5 Art und Umfang des Vorhabens
5.1 Allgemeines
Gemäß Handlungsanleitung müssen für die Priorisierung die technischen Schutzmaßnahmen für in sich
abgeschlossene Einzelpolder betrachtet werden. Die Studie für die Gemeinde Hallerndorf ist daher so
aufgebaut, dass innerhalb des Vorhabenskennzeichens der Gesamtmaßnahme die betroffenen
Ortsteile jeweils als Einzelpolder berücksichtigt werden.

RückhaltemaßnahmenanderAischsind nichtgeplant. Planungen zur Rückhaltung an Nebengewässern
der Aisch sind ebenfalls nicht bekannt und hätten auch nicht die Dimensionen, Hallerndorffrei von

Aischhochwässern zu legen. Daher müssen zum Schutz des Siedlungsbereichs entlang der Aisch
Mauern und Deiche errichtet sowie Objektschutzmaßnahmen durchgeführt werden.
Maßnahmenbedingt sind auch Anpassungen der Binnenentwässerung erforderlich.

Der Ortsteil Schlammersdorf ist sowohl von Hochwasserereignissen der Aisch als auch der Regnitz -
hervorgerufen durch Rückstau - betroffen. Eine Überlegung ist daher auch, die Wasserstände der
Bundeswasserstraße Main-Donau-Kanal so zu steuern, dass durch Öffnen des Wehrs Neuses im
Vorlauf sowie durch Erhöhung der Ableitungsmenge über den Kanal bei Regnitzhochwasser die Welle
so gekappt wird, dass eine Vergleichmäßigung und Verringerung des Wasserspiegels im Regnitzbett
entstehen. Dieses Procedere wäre auch im Fall eines Aischhochwassers denkbar. Durch die

Optimierung der Steuerung soll die Aufnahmekapazität besser genutzt werden, um die
Rückstauprobtematik in Schlammersdorf zu entschärfen. Hierzu wurde ein erstes Gespräch mit der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bereits geführt und seitens der WSA grundsätzliche Offenheit für
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das Thema signalisiert. Da hierzu noch eine Reihe vertiefender Untersuchungen notwendig sind und
aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes wird im Rahmen der vorliegenden Studie jedoch nicht
näher darauf eingegangen.

5.2 Ortsteil Haid

5.2.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis wird der südöstliche Ortsteil überschwemmt, dabei
sind im Wesentlichen 7 Grundstücke betroffen.

a) Deiche

Es wird ein Deich auf einer Gesamtlänge von 490 m errichtet. Die Deichhöhe ergibt sich auf Grundlage
des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuzüglich ca. 70 cm Freibord. Die daraus resultierende
landseitige Deichhöhe (Deichhöhe über Gelände) beträgt bis zu 1,70 m, im Durchschnitt etwa 1,50 m.

b) Mauern

Die bestehenden .Mauern der Grundstückseinfriedungen weisen teilweise für den erforderlichen
Schutzgrad eine zu geringe Höhe auf. Da zudem die Gründung der betreffenden Mauern unbekannt
ist, kann nicht von einer Erhöhung und einer Umrüstung in Hochwasserschutzmauern ausgegangen
werden. Daher wird wasserseitig vor die vorhandenen Mauern der Deichkörper errichtet.

c) Wegebau

Der neue Deich erhält gemäß Deichbaurichtlinien einen Hinterweg zu Zwecken der Deichunterhaltung
bzw. -Verteidigung. Im südlichen Bereich kann dazu der bereits vorhandene Weg genutzt werden. Auf
210 m ist ein neuer Weg zu bauen.

d) Binnenentwässerung.

Der durch die Eindeichung entstandene BJnnenpolder muss mittels Sickerleitung und Schöpfwerk
entwässert werden.

e) Spartenanpassungen

Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschätzung berücksichtigt.
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5.3 OrtsteilWillersdorf

5.3.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis wird ein Teil des Ortskerns überflutet: das Wasser
staut sich über 250 m entlang des verrohrten Stockgassegrabens zurück in den Ortskern, dabei sind
im Wesentlichen 13 Grundstücke betroffen. Weiter stromabwärts wird ein landwirtschaftlicher
Betrieb teilweise überflutet. Im weiteren Verlauf staut die Aisch über einen Graben zurück und es

kommt zu einer Überschwemmung eines bebauten Grundstückes. Weiter stromabwärts reicht die
Überschwemmungsgrenze bis an die bebauten Grundstücke, Gebäude sind jedoch nicht betroffen.

a) Deiche

Es wird ein Deich auf einer Gesamtlänge von 400 m errichtet. Die Deichhöhe ergibt sich auf Grundlage
des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuzüglich ca. 70 cm Freibord. Die daraus resultierende
landseitige Deichhöhe (Deichhöhe über Gelände) beträgt etwa 1,50 m. Ein Anwesen oberhalb der
Brücke kann mittels Objektschutzmaßnahmen geschützt werden.

b) Mauern

Die bestehenden Ufermauern weisen teilweise für den erforderlichen Schutzgrad eine zu geringe Höhe
auf. Da zudem die Gründung der betreffenden Mauern unbekannt ist, kann nicht von einer Erhöhung
ausgegangen werden. Insgesamt müssen etwa 265 m neue Hochwasserschutzmauer erstellt werden
(ober- und unterstromig der Aischbrücke). Die erforderliche landseitige Mauerhöhe beträgt unter
Berücksichtigung eines Mindestfreibords von 50 cm bis zu 2,40 m, im Mittel etwa 1,50 m.

c) Wegebau

Etwa 210 m Deichhinterweg müssen neu geschaffen werden, im weiteren Verlauf kann eine
vorhandene Straße auf etwa 280 m als Deichhinterweg genutzt werden.

d) Binnenentwässerung

Durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen sind Anpassungen der Binnenentwässerung
erforderlich. Der durch die Eindeichung und Mauereinfassung entstandene Binnenpolder muss mittels
Sickerleitung und Schöpfwerk entwässert werden. Der Auslauf des Stockgassegrabens muss mit einem
Absperrschütz versehen werden. Bei Aischhochwasser muss der Graben über das zu errichtende
Pumpwerk entwässern.

e) Spartenanpassungen

Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschätzung berücksichtigt.
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5.4 Hauptört Hallerndorf

5.4.1 Situation bei Hochwasser

Bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis wird linksufrig die Straße „Am Mühlberg"
überschwemmt, wobei drei Wohngebäude betroffen sind. Das Überschwemmungsgebiet breitet sich
vor allem im rechten Vorland der Aisch aus. Hier befindet sich in Insellage ein Siedlungsteil, die
„Forchheimer Straße", in dem zwar nicht alle Wohnhäuser gleichermaßen von Überschwemmung
betroffen sind, der jedoch praktisch abgeschnitten ist. Eine Fluchtmöglichkeit ist weder über die
Aischbrücke in Richtung Ortsmitte noch über die Forchheimer Straße in Richtung St2264 gegeben.

a) Deiche

Es wird ein Deich auf einer Gesamtlänge von 444 m errichtet. Die Deichhöhe ergibt sich auf Grundlage
des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuzüglich ca. 70 cm Freibord. Die daraus resultierende
landseitige Deichhöhe (Deichhöhe über Gelände) beträgt bis zu 1,50 m.

b) Mauern

Linksufrig wird eine etwa 135 m lange und 1,50 m hohe Hochwasserschutzmauer errichtet. Rechts
werden aufgrund beengter Verhältnisse Mauern auf einer Länge von insgesamt 348 m erforderlich mit
Höhen zwischen 80 cm und 1,20 m, wobei ein Freibord von 50 cm berücksichtigt wird.

c) Wegebau

Um die Zugänglichkeit der Hochwasserschutzanlagen, insbesondere der Deiche, zu
Unterhaltungszwecken zu gewährleisten, sind auf einer Länge von ca. 440 m entsprechende Wege
eingeplant, davon kann ein bereits bestehender Weg mit 82 m Länge genutzt werden.

d) Dammbalkenverschlüsse / Objektschutz

Die Höhenlage der Forchheimer Straße ortsauswärts reicht nicht aus, um eine hochwassersichere
Anbindung von Deich bzw. Mauer herzustellen. Für die Straße muss daher ein mobiles Element
vorgesehen werden, welches im Ernstfall eine Flutung des Polders verhindert.

e) Binnenentwässerung

Durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen sind Anpassungen der Binnenentwässerung
erforderlich. Der durch die Eindeichung und Mauereinfassung entstandene Binnenpolder muss mittels
Sickerleitung und Schöpfwerk entwässert werden.

f) Spartenanpassungen
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Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschätzung berücksichtigt.

5.5 Ortsteil Schlammersdorf

5.5.1 Situation bei hlochwasser

Bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis wird der nördliche Ortsteil überschwemmt, dabei
sind im Wesentlichen 20 Grundstücke betroffen.

a) Deiche

Im Anschluss an die Aischbrücke wird ein 160 m langer Deich errichtet (evtl. Rücklaufdeich). Die
Deichhöhe ergibt sich auf Grundlage des Bemessungshochwassers HQ100 Aisch zuzüglich ca. 70 cm
Freibord. Die daraus resultierende landseitige Deichhöhe (Deichhöhe über Gelände) beträgt bis zu 2,20
m über Gelände, im Mittel etwa 1,50 m. Ein weiterer 110 m langer Rücklaufdeich (Höhe bis etwa 1,40)
verhindert den Rückstau von unterhalb.

b) Mauern

Eine 17 m lange Mauer, etwa 80 cm hoch, wird als Übergang zwischen Deich und hochwasserfreier
Grundstücksmauer entlang der Friedensstraße errichtet.

c) Wegebau

Um die Zugänglichkeit der Hochwasserschutzanlagen zu Unterhaltungszwecken zu gewährleisten, sind
auf einer Länge von ca. 270 m entsprechende Wege zu bauen.

d) Binnenentwässerung

Durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen sind Anpassungen der Binnenentwässerung
erforderlich. Der durch die Eindeichung entstandene Binnenpolder muss mittels Sickerleitung und
Schöpfwerk entwässert werden.

e) Spartenanpassungen

Erforderliche Spartenanpassungen wurden im Rahmen der Basisstudie nicht im Detail ermittelt. Sie
werden mit einem Pauschalbetrag in der Kostenschätzung berücksichtigt.
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6 Auswirkungen des Vorhabens
6.1 Überschwemmungsgebiete
Nach Fertigstellung der Hochwasserschutzmaßnahmen werden sich die Überschwemmungsgrenzen
verändern. Die neuen Überschwemmungsgrenzen werden im Rahmen der Fortschreibung zur
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes eingebracht.

6.2 Naturschutz

Die Planungen greifen weder in Natura2000-Gebiete noch in Naturschutz- oder
Landschaftsschutzgebiete ein, stellenweise grenzen sie an Vogelschutzgebiete an.

6.3 Öffentliche Sicherheit und Verkehr

An der bestehenden Verkehrsführung ändert sich im Zuge der Maßnahmen grundsätzlich nichts
Wesentliches. Im Zuge der Baumaßnahmen ist mitVerkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

7 Baukosten
Gemäß der Kostenschätzung inAnlage 9.1 liegen die Gesamtkosten, brutto, jeweils bei:

Ortsteil
Haid

Gesamtkosten, brutto
1.000.000,00 €

Willersdorf 1.725.000,00 €
Hallerndorf 2.550.000,00 €
Schlammersdorf 870.000,00 €

8 Gewichteter Kosten-Wirkungs-Faktor (gKWF)
Folgende gKWF-Werte und Prioritätsklassen ergeben sich gemäß Anlage 9.2:

Ortsteil gKWF Prioritätsklasse
Haid 0,7 5
Willersdorf 0,8 5
Hallerndorf 0,8 5
Schlammersdorf 1,7 4

9 Kostenanteit für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
Gemäß UMS Nr. 56b-U4440-2008/18-l vom 29.04.2008 sind die Kosten der Vorhabensteile, die im
Maßnahmenkatalog Hydromorphologie (MHK) enthalten sind, ins Verhältnis zu den Gesamtkosten des
Vorhabens zu setzen, was dann dem sogenannten „Öko-Anteil" entspricht.
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Die Kosten und Prozentsätze (Öko-Anteil) für landschaftspflegerische Außenanlagen und Maßnahmen
stellen sich wie folgt dar:

Ortsteil Summe Öko-Anteil, brutto Prozentanteil

Haid 30.000,00 € 3%
Willersdorf 30.000,00 € 1,7 %
Hallerndorf 30.000,00 € 1,2%
Schlammersdorf 48.000,00 € 5,5 %

10 Haushaltsrechtliche Zuordnung
Aufgrund der ermittelten Prioritäten (3 Ortsteile mit Priorität 5, l Ortsteil mit Priorität 4) werden die
einzelnen Basisstudien zu einer Basisstudie Hallerndorfzusammengefasst. Um eine Eingabe in BaylFS
zu ermöglichen, werden hierzu auch die Kosten und Leistungen der Basisstudien addiert:

Gemeinde Gesamtkosten Öko-Anteil
Hallerndorf, gesamt 6.145.000,00 € i.M. 2,2 %

Geschützte Einwohner Geschützte Fläche HWS-Deiche HWS-Mauern
158 0,07 km2 1.604 m 620m

Kronach, den 28.09.2022

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Wasserwirtschaftsamt Kronach t^ Seite 11 von 11



^\ Buttenheim\ ) UT;o'r7|

I

!

^ ir^f^^^
KöErlach ^ Markt ^

^ "i75' pItfH ,/
^ ^aEb7aeR

^/^Sassan
t"^ v\\'

^ymy'~yr^:,
^'Uriterstürmjg<^ Seußtingkhlüsselau

Rothensand
^Gro&buchfe^*.^^ ^ Umwelts

Kleinhuchfeld
^ij^gn^ (< Eg

^U286)
y

Trailsdorl^ oz£ s
Schnaid

€J!=""^<
^

'̂and
Pautzfeld

^s';"'^'

Kreuzberg
A/-W7^//P'+^(341)

^^^7z4r
/?/rfer'sbe<^
L,̂̂

-^
I*

PStiebarlimbach ;^ *,

:schwind ^^

NSG OZ€ Sc/i/f^/si
£ r^^;

 ^..1-
F oirs t J

\WilleMorf
ö\

Q'
:^:1S]^

Ü^n^t(e r ef VM^r k
<Buckenhofen V\V

'c^^

^
372

^ !%7C3^< Weppersdorf
^ ^^^c3 ^ WV\S

l?nr^<9Q

Wimmelbach

.AdelsdorfeT^Mark Oesdorf ^
'!' '' ~~^1t^^

Heroldsbach^
^LZl.

--.'

'v
«^

^L
St Geqrg-Kapeftf',..^

/0
um

-^^ i.r/

^Zeckern
^opr^0-*"'

,Heppslädt

Vorhaben:

Vorhabensträger:

Landkreis:

Gemeinde:

Gewässer 1. Ordnung: Aisch
Hochwasserschutz Hallerndorf
Basisstudie

Freistaat Bayern
Forchheim

Hallerndorf

Vorhabenskennzeichen: G1 h 474 133 0002

Maßstab:

1 :50.000 Ubersichtsplan

N

^
Anlage:

02

Plan-Nr.:

01

Schutzvermerk/Dateiname:

Dateiname

entw. 30.08.2022 Ißieler

gez. 30.08.2022 jBieler

gepr^ 30.08.2022 iTrau

Entwurfsverfasser
Wasserwirtschaftsamt Kronach

28.09.2022
oaior!! "ünEerscnrm bn unsverrasser

28.09.2022
iierscnnn vornaoüisirager



•
•^

^ -ff

• •« ^
^ -

•

^ •- ^9^
^«^>^ 2.000

'.^ • ^<r
^ y/A

0 (r r,
'^ r

^<^ y^>
^Schöpfwerk»/4 ö

<

^ 12.400
üA 2.400

<-

490 m HWS-Deich

^
///

^
/.

///C3
•A

A

^
£

.60

.600

1

12.800

A
/.

13^)00

0

^

Q Schöpfwerk
— Binnenentwässerungsleitung

Hochwasserschutzmauer

i^n Hochwasserschutzdeich

^ Beschriftung
Hochwassergefahrenflächen HQ100

Hektometer KC UTM

p^-) Topographische Karten Bayern

W

Vorhaben: Gewässer 1. Ordnung, Aisch
Hochwasserschutz Hallerndorf

Vorhabensträger: Freistaat Bayern
Landkreis: Forchheim

Gemeinde: Hallerndorf

Vorhabenskennzeichen: G1 h 474 133 0002

Maßstab:

1 : 2.500 Maßnahmenplan Haid

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Entwurfsverfasser

28.09.2022
unre;'scnr!K Lnwurrsvenasser

N

^
Anlage:

3

Plan-Nr.:

3.1

Schutzvermerk/Dateiname:

entw. 20.09.2022 l Bieter

gez. 20.09.2022 iBieler

gepr./

28.09.2022 ^v.

20.09.2022 iTrau

ciyi:;!



Y

s
\

»

y .400

y.
;,••>

8.400
/

/,.-•

y. /
y 'y\^ \*^K

^ £ 2Q
A; :600

;<
Y

:600 N.

0
i»400 HWS Deichm •^Schöpfwerk mit Siel

^0. <
^ 0

^t

HWS•1 20 Maue ^m

^^ 4
^ y>

<s ^ ^
^8.

-)

Q ^ '^'

Ik^ >

^ ^\'
Objektschutz

^ ^ ^ «<y ^

<^.
^^.000 m \

^

^Q ^<^

^
ttL-J ^

^^&
> <? \

\^

0 4.^ ^ /
^s-^

0

ü
4>

"^ /^>

Q Schöpfwerk
— Binnenentwässerungsleitung

'aua Hochwasserschutzmauer

— Hochwasserschutzdeich

^H Beschriftung

I I Hochwassergefahrenflachen HQ100
Hektometer KC UTM

Topographische Karten Bayern

Vorhaben:

Vorhabensträger:

Landkreis:

Gemeinde:

Gewässer 1. Ordnung, Aisch
Hochwasserschutz Hallerndorf

Freistaat Bayern
Forchheim

Hallerndorf

Vorhabenskennzeichen: G1 h 47.4 133 0002

Maßstab:

1 : 2.500 Maßnahmenplan Willersdorf

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Entwurfsverfasser

28.09.2022
unterscnritt fcn^ürtsverrssser

N

/

t^
Anlage:

3

Plan-Nr.:

3.2

Schutzvermerk/Dateiname:

entw. 20.09.2022 Ißieler

gez. 20.09.2022 l Bieter

gepr.
r

20.09.2022 [Trau

28.09.2022

17
•iragei



••i»i
i

^ 6

•z.
^ :00«s'•»°«

f.oo\

-^
'̂-?

<>^
<y

<?
\0

Schöpfwerk
.200 ^-- ------ i24mHWS-Deich

/\

€>31 m HWS-Maue^s.

^Schöpfwer
122 m HWS-Mauer

5.300 :i;

135mHWS-Mauer>7^ » ^
&:

^^
^mobiler HWS

^5.300'/ ^

z •

W195 m HWS-Mauer

5:

?
>

05. F/

320 m HWS-Deich

^(r r

^ r

6

/
'ft/•<?

ü

/f^

///

Q Schöpfwerk
^— Binnenentwässerungsleitung

aa« Hochwasserschutzmauer

— Hochwasserschutzdeich

^ Beschriftung
n Hochwassergefahrenflächen HQ100

4- • Hektometer_KC_UTM

ps-] Topographische Karten Bayern

Vorhaben: Gewässer 1. Ordnung, Aisch
Hochwasserschutz Hallerndorf

Vorhabensträger: Freistaat Bayern
Landkreis: Forchheim

Gemeinde: Hallerndorf

Vorhabenskennzeichen: G1 h 474 133 0002

Maßstab:

1 : 2.500 Maßnahmenplan Hallerndorf

Wasserwirtschaftsamt Kronach
Entwurfsverfasser

28.09.2022
unte^scnnn bnt'/vurtsvertsssec

N

\

c^
Anlage:

3

Plan-Nr.:

3.3

Schutzvermerk/Dateiname:

entw. 20.09.2022 iBieler

gez. 20.09.2022 iBieler

gepc.
T

20.09.2022 iTrau

28.09,2022
/1

'ag&r



0 W
«8//* ü^

€
^

*'

^^

^ 1.
1.800

.2 1.600

2.200

.00
00

^\1
Q 2^00

-''
110 m Rücklaufdeich

160mHWS-Deich
2.

^»

17mHWS-Mauer

^0 Schöpfwe »
-I?

^ 11 1^ .^0 ^
^t >

<? ^
^ 0 ^^ ^^

0

^ ^^7» i^ »/ t'/•"

4l? »^ <.

t ^^/

^ l<kSu

^
^

^//^/

4i>^

^

Q Schöpfwerk
^— Binnenentwässerungsleitung

" Hochwasserschutzmauer

— Hochwasserschutzdeich

^ Beschriftung

II Hochwassergefahrenflächen HQ100
Hektometer KC UTM

Topographische Karten Bayern

vorhaben: Gewässer 1. Ordnung, Aisch
Hochwasserschutz Hallemdorf

Vorhabensträger: Freistaat Bayern
Landkreis: Forchheim

Gemeinde: Hallerndorf

Vorhabenskennzeichen: G1 h 474 133 0002

Maßstab:

1 : 2.500

N

t^
Anlage:

3

Plan-Nr:

3.4

Schutzvermerk/Dateiname:

Maßnahmenplan Schlammersdorf

entw. 120.09.2022 l Bieter

gez. 20.09.2022 iBieler

gepr. |20.09.2022 |Trau

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Entwurfsverfasser

28.09.2022
ünterscnnTT bn urrsverrassec

28.09.2022
/

^ki^YA-^
unwfscniiii vornaDynsiragei



Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.l

f

Kostenschätzung

Gewässer l. Ordnung, Aisch, Fl.-km 1,600 bis Fl.-km 13,000 Hochwasserschutz Hallerndorf,
Basisstudie

(Vorhaben)

Hallerndorf, Forchheim

(Gemeinde, Landkreis)

Verf^er der Studie und Vorhabensträger:

Krcfnaqh, den,-?8.09.2022
WcjssQ'rwirtsfchiaftsamt Kronach

Hi
Ltd

Immerl e i n
Baudirektor

v
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.l

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Haid

1 Grundstückskosten

1.1 I Grunderwerb Grünland 6.300 m2 2,00 € 12.600,00 €
1.2 I Grunderwerb Bauland 200 m2 45,00 € 9.000,00 €
1.3 | Entschädigung 2 % 1 Ipausch. 432,00 € 432,00 €
1.4 | Notarkosten 2 % 1 ]pausch. 432,00 € 432,00 €
1.5 | Vermessung 6 % 1 Ipausch. 1.296,00 € 1.296,00 €
1.6 [ Gutachten Wertermittlung 1 Ipausch. 10.000,00 € 10.000,00 €

Summe 1 33.760,00 €

2 Herrichten und Erschließen

2.1 | Baustelleneinrichtung 1 Ipausch. 80.000,00 € 80.000,00 €
2.2 l Freimachen des Baugeländes 1 Ipausch. 20.000,00 € 20.000,00 €

Summe 2 100.000,00 €

3 Bauwerk-Baukonstruktion
3.1 Deich

3.1.1 [Deich 490 m 600,00 € 294.000,00 €

3.2 l Mauer ohne Verkleidung
3.2.1 | Mauer ohne Verkleidung 0 m 1.600,00 € 0,00 €
3.2.2 [ Sickerleitung, inkl.Einbau 490 m 180,00 € 88.200,00 €

3.3 Brücken

entfällt

3.4 l Gebäudeunterfangungen
entfällt

3.5 l Pumpwerk
3.5.1 [Bauwerk 1 Ipausch. 100.000,00 € 100.000,00 €

Summe 3 482.200,00 €

4 Technische Anlagen
(Betriebstechnik,
Stahlwasserbau,
Mess- und Steuertechnik)

4.1 l Pumpwerk
4.1.1 Pumpwerk, Pumpe, liefern u.

einbauen inkl. Ablaufleitung
2 Stück 10.000,00 € 20.000,00 €

4.1.2 I Restentleerungspumpe 1 l Stück 3.000,00 € 3.000,00 €
4.1.3 l Notstromaggregat 1 [ Stück 20.000,00 € 20.000,00 €
4.1.4 | Technische Installation 1 Ipausch. 15.000,00 € 15.000,00 €

Summe 4 580.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.l

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Haid

5 Landschaftspflegerische
Maßnahmen und Außenanlagen

5.1 Geländeflächen
5.1.1 | Geländemodellierung 1 I pausch. 15.000,00 € 15.000,00 €

5.2 Sonstige Maßnahmen für
Außenanlagen und
Baustelleneinrichtung

5.2.1 | lnitialpflanzungen/ Rasenansaat 1 I pausch. 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe 5 25.000,00 €

6 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Summe 6 0,00 €

7 Baunebenkosten

7.1 | Anpassung der Sparten
7.1.1 I Leitungsverlegung 1 Ipausch. 10.000,00 € 10.000,00 €

7.2 I Ingenieurleistungen
7.2.1 | Objektplanung / Statik / Prüfstatik 1 Ipausch. 90.000,00 € 90.000,00 €
7.2.2 Baugrunderkundung mit Gut-

achten und Beratung
1 pausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

7.2.3 Naturschutzfachliche
Untersuchungen (UVP; saP)

1 Ipausch. 20.000,00 € 20.000,00 € I,

Summe 7 145.000,00 €

Gesamtkosten netto
(Summe 2-7)

810.200,00 €

Mehrwertsteuer für 2-7 19%
Rundung pausch. 2.102,01 €

Gesamtkosten brutto
(Summe 2-7)

966.240,00 €

Grundstückskosten (1) 33.760,00 €
Gesamtkosten brutto

(Summe 1-7)
1.000.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.1

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Willersdorf

1 Grundstückskosten
1.1 I Grunderwerb Grünland 5.000 m2 2,00 € 10.000,00 €
1.2 | Grunderwerb Bauland 0 m2 45,00 € 0,00 €
1.3 | Entschädigung 2 % 1 I pausch. 200,00 € 200,00 €
1.4 I Notarkosten 2 % 1 I pausch. 200,00 € 200,00 €
1.5 | Vermessung 6 % 1 I pausch. 600,00 € 600,00 €
1.6 [ Gutachten Wertermittlung 1 I pausch. 10.000,00 € 10.000,00 €

Summe 1 21.000,00 €

2 Herrichten und Erschließen

2.1 | Baustelleneinrichtung 1 [ pausch. 80.000,00 € 80.000,00 €
2.2 l Freimachen des Baugeländes 1 I pausch. 20.000,00 € 20.000,00 €
2.3 l Wasserhaltung 1 I pausch. 50.000,00 € 50.000,00 €

Summe 2 150.000,00 €

3 Bauwerk-Baukonstruktion
3.1 Deich
3.1.1 [Deich 400 m 600,00 € 240.000,00 €
3.1.2 I Objektschutz 1 Anwesen pausch. 10.000,00 € 10.000,00 €

3.2 l Mauer ohne Verkleidung
3.2.1 [ Mauer ohne Verkleidung 120 m 1.600,00 € 192.000,00 €
3.2.2 I Sickerleitung, inkl.Einbau 520 m 180,00 € 93.600,00 €

3.3 Brücken

entfällt

3.4 l Gebäudeunterfangungen
3.4.1 | Unterfangung Gebäude 1 [ pausch. 100.000,00 € 100.000,00 €

3.5 l Pumpwerk
3.5.1 | Bauwerk, Drosselbauwerk 1 [ pausch. | 200.000,00 € 200.000,00 €

Summe 3 835.600,00 €

4 Technische Anlagen
(Betriebstechnik,
Stahlwasserbau,
Mess- und Steuertechnik)

4.1 | Pumpwerk
4.1.1 Pumpwerk, Pumpe, liefern u.

einbauen inkl. Ablaufleitung
2 Stück 10.000,00 € 20.000,00 €

4.1.2 | Restentleerungspumpe 1 l Stück 3.000,00 € 3.000,00 €
4.1.3 l Notstromaggregat 1 l Stück 20.000,00 € 20.000,00 €
4.1.4 l Technische Installation 1 I pausch. 50.000,00 € 50.000,00 €
4.1.518iel 1 I pausch. 80.000,00 € 80.000,00 €

Summe 4 173.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.l

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Willersdorf

5 Landschaftspflegerische
Maßnahmen und Außenanlagen

5.1 Geländeflächen

5.1.1 | Geländemodellierung 1 I pausch. I 15.000,00 € 15.000,00 €

5.2 Sonstige Maßnahmen für
Außenanlagen und
Baustelleneinrichtung

5.2.1 | |nitialpflanzungen/ Rasenansaat 1 I pausch. I 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe 5 25.000,00 €

6 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Summe 6 0,00 €

7 Baunebenkosten

7.1 [ Anpassung der Sparten
7.1.1 | Leitungsverlegung 1 I pausch. 50.000,00 € 50.ooo,oo-€

7.2 I Ingenieurleistungen
7.2.1 | Objektplanung / Statik / Prüfstatik 1 I pausch. 150.000,00 € 150.000,00 €

7.2.2
Baugrunderkundung mit Gut-
achten und Beratung

1 pausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

7.2.3
Naturschutzfachliche
Untersuchungen (UVP; saP)

1 I pausch. 20.000,00 € 20.000,00 €

Summe 7 245.000,00 €

Gesamtkosten netto
(Summe 2-7)

1.428.600,00 €

Mehrwertsteuer für 2-7 19%

Rundung pausch. 3.966,01 €
Gesamtkosten brutto

(Summe 2-7)
1.704.000,00 €

Grundstückskosten (1) 21.000,00€
Gesamtkosten brutto

(Summe 1-7)
1.725.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.l

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Hallerndorf

1 Grundstückskosten
1.1 I Grunderwerb Grünland 7.000 m|2 2,00 € 14.000,00 €
1.2 Grunderwerb Bauland 0 m2 45,00 € 0,00 € I-
1.3 | Entschädigung 2 % 1 Ipausch. 280,00 € 280,00 €
1.4 Notarkosten 2 % 1 Ipausch. 280,00 € 280,00 €
1.5 | Vermessung 6 % 1 Ipausch. 840,00 € 840,00 €
1.6 l Gutachten Wertermittlung 1 Ipausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

Summe 1 40.400,00 €

2 Herrichten und Erschließen
2.1 Baustelleneinrichtung 1 Ipausch. 80.000,00 € 80.000,00 €
2.2 Freimachen des Baugeländes 1 Ipausch. 20.000,00 € 20.000,00 €
2.3 Wasserhaltung 1 Ipausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

Summe 2 125.000,00 €

3 Bauwerk-Baukonstruktion
3.1 Deich
3.1.1 Deich 444 m 600,00 € 266.400,00 €
3.1.21Mobildeich Straße pausch. 50.000,00 € 50.000,00 €

3.2 Mauer ohne Verkleidung
3.2.1 Mauer ohne Verkleidung 483 m 1.600,00 € 772.800,00 €
3.2.2 [ Sickerleitung, inkl.Einbau 927 m 180,00 € 166.860,00 €

3.3 Brücken

entfallt

3.4 l Gebäudeunterfangungen
entfällt

3.5 l Pumpwerk
3.5.1 | Bauwerk 2|pausch.| 150.000,00 € 300.000,00 €

Summe 3 1.556.060,00 €

4

Technische Anlagen
(Betriebstechnik,
Stahlwasserbau,
Mess- und Steuertechnik)

4.1 | Pumpwerk

4.1.1
Pumpwerk, Pumpe, liefern u.
einbauen inkl. Ablaufleitung 4 Stück 110.000,00 € 40.000,00 €

4.1.2 I Restentleerungspumpe 2 Stück l 3.000,00 € 6.000,00 €
4.1.3 l Notstromaggregat 2 Stück l 20.000,00 € 40.000,00 €
4.1.4 l Technische Installation 2 pausch. 115.000,00 € 30.000,00 €

Summe 4 116.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage9.1

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Hallerndorf

5 Landschaftspflegerische
Maßnahmen und Außenanlagen

5.1 Geländeflächen

5.1.1 | Geländemodellierung 1 Ipausch. 15.000,00 € 15.000,00 €

5.2 Sonstige Maßnahmen für
Außenanlagen und
Baustelleneinrichtung

5.2.1 lnitialpflanzungen/ Rasenansaat 1 Ipausch. 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe 5 25.000,00 €

6 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Summe 6 0,00 €

7 Baunebenkosten

7.1 l Anpassung der Sparten
7.1.1 | Leitungsverlegung 1 Ipausch. 50.000,00 € 50.000,00 €

7.2 I Ingenieurleistungen
7.2.1 | Objektplanung / Statik / Prüfstatik 1 I pausch. 200.000,00 € 200.000,00 €

7.2.2
Baugrunderkundung mit Gut-
achten und Beratung

1 pausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

7.2.3
Naturschutzfachliche
Untersuchungen (UVP; saP)

1 Ipausch. 10.000,00 € 10.000,00 €

Summe 7 285.000,00 €

Gesamtkosten netto
(Summe 2-7)

2.107.060,00 €

Mehrwertsteuer für 2-7 19%

Rundung pausch. 2.198,61 €
Gesamtkosten brutto

(Summe 2-7)
2.509.600,00 €

Grundstückskosten (1) 40.400,00 €
Gesamtkosten brutto

(Summe 1-7)
2.550.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.l

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Schlammersdorf

1 Grundstückskosten

1.1 I Grunderwerb Grünland 3.200 m2 2,00 € 6.400,00 €
1.2 | Grunderwerb Bauland 0 m2 45,00 € 0,00 €
1,3 | Entschädigung 2 % 1 I pausch. 128,00 € 128,00 €
1.4 I Notarkosten 2 % 1 I pausch. 128,00 € 128,00 €
1.5 | Vermessung 6 % 1 I pausch. 384,00 € 384,00 €
1.6 | Gutachten Wertermittlung 1 Ipausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

Summe 1 32.040,00 €

2 Herrichten und Erschließen

2.1 | Baustelleneinrichtung 1 I pausch. 80.000,00 € 80.000,00 €
2.2 l Freimachen des Baugeländes 1 I pausch. 15.000,00 € 15.000,00 €
2.3 l Wasserhaltung 1 Ipausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

Summe 2 120.000,00 €

3 Bauwerk-Baukonstruktion

3.1 Deich
3.1.1 | Deich 270 m 600,00 € 162.000,00 €

3.2 l Mauer ohne Verkleidung
3.2.1 | Mauer ohne Verkleidung 17 m 1.600,00 € 27.200,00 €
3.2.2 I Sickerleitung, inkl.Einbau 160 m 180,00 € 28.800,00 €

3.3 Brücken
entfällt

3.4 l Gebäudeunterfangungen
entfällt

3.5 l Pumpwerk
3.5.1 l Bauwerk 1 I pausch. 100.000,00 € 100.000,00 €

Summe 3 318.000,00 €

4 Technische Anlagen
(Betriebstechnik,
Stahlwasserbau,
Mess- und Steuertechnik)

4.1 | Pumpwerk
4.1.1 Pumpwerk, Pumpe, liefern u.

einbauen inkl. Ablaufleitung
2 Stück 10.000,00 € 20.000,00 €

4.1.2 I Restentleerungspumpe 1 l Stück 3.000,00 € 3.000,00 €
4.1.3 l Notstromaggregat 1 l Stück 20.000,00 € 20.000,00 €
4.1.4 l Technische Installation 1 I pausch. 15.000,00 € 15.000,00 €

Summe 4 58.000,00 €
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.1

Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis
(netto)

Gesamtpreis
(netto)

Ortsteil: Schlammersdorf

5 Landschaftspflegerische
Maßnahmen und Außenanlagen

5.1 Geländeflächen

5.1.1 | Geländemodellierung 1 Ipausch. 30.000,00 € 30.000,00 €

5.2 Sonstige Maßnahmen für
Außenanlagen und
Baustelleneinrichtung

5.2.1 | lnitialpflanzungen/ Rasenansaat 1 I pausch. 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe 5 0,00 € 40.000,00 €

6 l Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Summe 6 0,00 €

7 I Baunebenkosten

7.1 l Anpassung der Sparten
7.1.1 | Leitungsverlegung 1 Ipausch.l 50.000,00 € 50.000,00 €

7.2 I Ingenieurleistungen
7.2.1 | Objektplanung / Statik / Prüfstatik 1 I pausch. 80.000,00 € 80.000,00 €
7.2.2 Baugrunderkundung mit Gut-

achten und Beratung
1 pausch. 25.000,00 € 25.000,00 €

7.2.3 Naturschutzfachliche
Untersuchungen (UVP; saP)

1 I pausch. 5.000,00 € 5.000,00 €

Summe 7 160.000,00 €

Gesamtkosten netto
(Summe 2-7)

696.000,00 €

Mehrwertsteuer für 2-7 19%
Rundung pausch. 9.720,01 €

Gesamtkosten brutto
(Summe 2-7)

837.960,00 €

Grundstückskosten (1) 32.040,00 €
Gesamtkosten brutto

(Summe 1-7)
870.000,00 €

Kronach, den 28.09.2022

Wasserwirtschaftsamt Kronach
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Gewässer l. Ordnung, Aisch, HWS Hallerndorf, Basisstudie
Datum: 28.09.2022, Gl h 474 133 0002

Anlage 9.2

Bestimmung der Prioritätsklasse

Gewässer l. Ordnung, Aisch, Fl.-km 1,600 bis Fl.-km 13,000 Hochwasserschutz Hallerndorf,
Basisstudie

(Vorhaben)

Hallerndorf, Forchheim
(Gemeinde, Landkreis)

Verfa^er der Studie und Vorhabensträger:

Kroi^iacf), den 2?.09.2022
Waise^wirtscMftsamt Kronach

[Jl^Ut,
H e|n merl e i n
Ltd. udirektor

Wasserwirtschaftsamt Kronach t^
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